

برنام اجرایی و کارهایی که باید انجام گردد در وایرال می :

- ۱- تا ۱۰ شهریور باید MVP تولید گردد .
- ۲- از ۱۱ شهریور شروع به بازاریابی محدود و انتخابی و گرفتن عضو (راننده و تبلیغ دهنده)
- ۳- تا ۱۱ مهرماه رفع مشکلات و دریافت نظرات مشتریان
- ۴- از ۱۱ مهر شروع به توسعه دادن و افزودن مابقی ویژگی ها و همچنین دخیل کردن نظرات مشتریان
- ۵- تا آخر آذر توسعه و عضوگیری و کسب درآمد به صورت همزمان
- ۶- از اواسط آذر افزایش تبلیغات و تلاش برای کسب درآمد شب عید
- از آذر به بعد می توان سراغ سازمان های دولتی رفت (تخت فولاد و شهرداری و سازمان جهاد و...)

**تا آذر حداقل ۱۰۰ راننده در نقاط مختلف شهر باید**

**عضو باشند**